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Schema onderhoud sportfaciliteiten
Gemeentelijke sportparken 2024
In onderstaand schema is de onderhoudsperiode van de sportvelden weergegeven. Het schema kan wijzigen (bijvoorbeeld 
als gevolg van deelname aan de nacompetitie).
Indien de velden die u normaal gesproken gebruikt in onderhoud zijn, kunt u in het schema kijken welke velden niet 
in onderhoud zijn en dus in principe beschikbaar zijn. U kunt een aanvraag indienen bij Maastricht Sport om deze te 
gebruiken. Hou er wel rekening mee dat deze veelal op primetime in gebruik zijn van de hoofdgebruikers van betreffend 
sportpark.

sportpark veldnr. *R sportvloer
Start groot  
onderhoud *1 start gebruik *2 aantal weken aanbrengen belijning *3

Amby 1 kunstgras n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Amby 2 kunstgras n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bemelerweg 1 kunstgras n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bemelerweg 2 kunstgras n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Bemelerweg 3 natuurgras ma 03-06-2024 ma 26-08-2024 12 weken hoofdgebruiker

Bemelerweg 4 natuurgras ma 03-06-2024 ma 26-08-2024 12 weken hoofdgebruiker

Bemelerweg 5 natuurgras ma 03-06-2024 ma 26-08-2024 12 weken hoofdgebruiker

Bemelerweg 6 natuurgras ma 03-06-2024 ma 12-08-2024 10 weken hoofdgebruiker

Daalhof 1 natuurgras ma 27-05-2024 ma 12-08-2024 11 weken hoofdgebruiker

Daalhof 2 natuurgras ma 27-05-2024 ma 12-08-2024 12 weken hoofdgebruiker

Daalhof 3 natuurgras di 27-05-2024  ma 19-08-2024 12 weken hoofdgebruiker

Honden Daalhof 0 natuurgras n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Heugem 1 kunstgras n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Heugem 2 kunstgras n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Heugem 3 natuurgras ma 03-06-2024 ma 19-08-2024 11 weken hoofdgebruiker 

Heugem 4 natuurgras ma 03-06-2024 ma 26-08-2024 12 weken hoofdgebruiker 

Geusselt Noord 1 natuurgras ma 27-05-2024 ma 12-08-2024 11 weken Maastricht Sport

Geusselt Noord 2 kunstgras n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Geusselt Noord 3 kunstgras n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Geusselt Noord 4 kunstgras water n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Geusselt Noord 5 kunstgras n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Geusselt Noord 6 kunstgras water n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Geusselt Noord 7 kunstgras zand n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Geusselt Noord 8 kunstgr semi-water n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Geusselt Noord 12 natuurgras ma 10-06-2024 ma 26-08-2024 11 weken n.v.t.

Geusselt Noord weideveld natuurgras n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Geusselt Noord rondbaan beton n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Geusselt Zuid 9 natuurgras ma 10-06-2024 ma 02-09-2024 12 weken hoofdgebruiker 

Geusselt Zuid 10 zandoefenveld di 21-05-2024 ma 12-08-2024 12 weken hoofdgebruiker 

Geusselt Zuid 11 natuurgras ma 13-05-2024 ma 05-08-2024 12 weken hoofdgebruiker 

Heer Laan id Drink 1 kunstgras n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Heer Laan id Drink 2 kunstgras n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Toelichting op het schema onderhoud:

*1 Dit is de datum waarop het veld beschikbaar is voor onderhoud door de aannemer. Gezien het groot 
aantal velden, dat in korte tijd onderhoud krijgt, heeft de aannemer flexibele ruimte nodig om het onderhoud 
uit te voeren. Het kan dus voorkomen dat het onderhoud van de velden later start dan in het schema staat 
aangegeven.
*2 Dit is de dag dat de sportvelden weer kunnen worden gebruikt als er geen onvoorziene omstandigheden 
zijn (bijvoorbeeld dusdanige weersomstandigheden waardoor de benodigde herstelperiode wordt verstoord). 
De doelen zijn dan weer teruggeplaatst (de doelen van de natuurgrasvelden worden tijdens de onderhoud-
speriode verwijderd van het veld).
*3 = met ondersteuning van Maastricht Sport
*4 = afhankelijk van onder meer de weersomstandigheden en de start van de werkzaamheden, kunnen 
sportvelden eerder of later worden vrijgegeven. Mocht er in de planning iets veranderen dan wordt dit tijdig 
gecommuniceerd.
*5 = onderhoud gewijzigd t.o.v. 1e publicatie
*R = renovatie

versie 30 mei 2024

sportpark veldnr. *R sportvloer
Start groot onder-
houd *1 start gebruik *2 aantal weken aanbrengen belijning *3

Jekerdal 1 natuurgras ma 15-07-2024 ma 23-09-2024 10 weken hoofdgebruiker

Jekerdal 2 kunstgras n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Jekerdal 3 kunststof n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Jekerdal 3 natuurgras ma 24-06-2024 ma 02-09-2024 10 weken hoofdgebruiker

Jekerdal 4 kunstgras n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Jekerdal 5 natuurgras ma 15-07-2024 ma 23-09-2024 10 weken hoofdgebruiker

Jekerdal 6 natuurgras ma 15-07-2024 ma 23-09-2024 10 weken hoofdgebruiker

West 1 natuurgras ma 10-06-2024 ma 02-09-2024 12 weken hoofdgebruiker 

West 2 natuurgras ma 10-06-2024 ma 19-08-2024 10 weken hoofdgebruiker 

West 3 natuurgras ma 27-05-2024 ma 05-08-2024 10 weken hoofdgebruiker

West 4 kunstgras n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

West 5 natuurgras ma 27-05-2024 ma 19-08-2024 12 weken hoofdgebruiker

West 6 kunstgras n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

West 8 natuurgras ma 21-10-2024 10-03-2025 n.v.t. hoofdgebruiker

West rondbaan beton n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Wolder 1 natuurgras ma 10-06-2024 ma 09-09-2024 12 weken Maastricht Sport

Wolder 2 natuurgras ma 13-05-2024 ma 05-08-2024 12 weken hoofdgebruiker

Wolder 3 natuurgras ma 03-06-2024 ma 12-08-2024 10weken hoofdgebruiker


